

※本資料は、今後の当局（IASB・FASB・ASBJ等）の動向、方針、制度に対する弊社の見解を示す資料であり、その内容の正確性または完全性を、（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。

## IASBがプロジェクト計画を更新(2013年2月)

IASB(国際会計基準審議会)は、2013年2月4日に、プロジェクトの作業計画を更新しました。  
以下は、金融商品に関する主なプロジェクトを前回の更新内容と比較した表です。

プロジェクト	公表物等	前回までの作業計画	更新後の作業計画	コメント
分類と測定 (限定的な改善)	公開草案	2012年11月に 開示済	2013年Q2 再審議	「分類と測定」に関し、限定的な改善の検討を公開草案を開示しています。コメント期間は2013年3月28日で、第2Qでコメントに対する再審議を予定しています。
OTCデリバティブの更改 とヘッジ指定の継続	公開草案	-	2013年Q1	特定の店頭デリバティブが更改される場合に既存のヘッジ会計の継続を許容する限定的な範囲の改善をIFRS9及びIAS39の追加修正を行う予定です。
減損	再公開草案	2013年Q1	2013年Q1	2012年7月のIASBとFASB間の暫定合意以降、FASB側でCECLモデルが別途検討されており、今後の動向に注視する必要があります。
一般的なヘッジ会計	レビュードラフト	2012年9月に開示済	-	レビュードラフトが、2012年9月に公表されました。最終基準書の公表は第1四半期の予定でしたが、2013年第2四半期へ延期されています。弊社では、レビュードラフトを受け、対応方針を検討中です。
	最終基準書	2013年Q1	2013年Q2	
マクロヘッジ会計	ディスカッション ペーパー	2013年H1	2013年H1	今回の更新によるスケジュール変更はありません。マクロヘッジは、現在、XNETの開発計画には入っていません。対応が必要な場合は、弊社担当CEにご相談ください。

※本資料は、IASBのプロジェクト計画表を基にXNETにて編集しております。

※上記スケジュールのQ及びHは、1月スタートを基準とした四半期、半期を指しています。