

IASBがプロジェクト計画を更新(2012年7月)

IASB(国際会計基準審議会)は、2012年7月26日に、プロジェクトの作業計画を更新しました。
以下は、金融商品に関する主なプロジェクトを前回の更新内容と比較した表です。

プロジェクト	公表物等	前回までの作業計画 (2012年6月14日)	更新後の作業計画	コメント
分類と測定 (限定的な改善)	公開草案	2012年Q4	2012年Q4	「分類と測定」に関し、限定的な改善の検討を実施します。今回の更新によるスケジュール変更はありません。
減損	再公開草案	2012年Q4	2012年Q4	今回の更新によるスケジュール変更はありません。
一般的なヘッジ会計	レビュードラフト	2012年Q2	2012年Q3	レビュードラフトの公表が、四半期延期になりました。最終基準書の公表も第4四半期に変更されました。レビュードラフトが延期されたことにより弊社の開発スケジュールにも影響があります。詳細は、弊社担当CEへお問い合わせください。
	最終基準書	2012年H2	2012年Q4	
マクロヘッジ会計	ディスカッションペーパー or 公開草案	2012年H2	2012年H2	今回の更新によるスケジュール変更はありません。マクロヘッジは、現在、XNETの開発計画には入っていません。対応が必要な場合は、弊社担当CEにご相談ください。

※本資料は、IASBのプロジェクト計画表を基にXNETにて編集しております。

※上記スケジュールのQ及びHは、1月スタートを基準とした四半期、半期を指しています。