

※本資料は、今後の当局 (IASB・FASB・ASBJ等) の動向、方針、制度に対する弊社の見解を示す資料であり、その内容の正確性または完全性を、(明示的にも暗示的にも) 表明あるいは保証するものではありません。

## IASBがプロジェクト計画を更新(2012年11月)

IASB(国際会計基準審議会)は、2012年11月23日に、プロジェクトの作業計画を更新しました。  
以下は、金融商品に関する主なプロジェクトを前回の更新内容と比較した表です。

プロジェクト	公表物等	前回までの作業計画 (2012年10月1日)	更新後の作業計画	コメント
分類と測定 (限定的な改善)	公開草案	2012年Q4	2012年Q4	「分類と測定」に関し、限定的な改善の検討を実施します。今回の更新によるスケジュール変更はありません。
減損	再公開草案	2012年Q4	2013年Q1	減損の再公開草案が四半期延期となりました、2012年7月のIASBとFASB間の暫定合意以降、FASB側でCECLモデルが別途検討されており、今後の動向に注視する必要があります。
一般的なヘッジ会計	レビュードラフト	2012年Q3	2012年9月に開示済	レビュードラフトが、2012年9月に公表されました、最終基準書の公表は第4四半期に予定されています。弊社では、レビュードラフトを受け、対応方針を検討中です。
	最終基準書	2012年Q4	2012年Q4	
マクロヘッジ会計	ディスカッションペーパー	2013年H1	2013年H1	今回の更新によるスケジュール変更はありません。マクロヘッジは、現在、XNETの開発計画には入っていません。対応が必要な場合は、弊社担当CEにご相談ください。

※本資料は、IASBのプロジェクト計画表を基にXNETにて編集しております。

※上記スケジュールのQ及びHは、1月スタートを基準とした四半期、半期を指しています。